



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelo do Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	Prefeitura Municipal de Vacaria	Postinho Ramada	Postinho Ramada

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Postinho Ramada	25.030,93	% Período:	12/24 50,00%	01/25 50,00%										
1.1.	Serviços	25.030,93	% Período:	50,00%	50,00%										
2.		-	% Período:	50,00%	50,00%										
3.		-	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R\$ 25.030,93

Período:	%:	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Repassar:															
Contrapartida:		12.515,47		12.515,46											
Outros:		-		-											
Investimento:		12.515,47		12.515,46											
%:		50,00%		100,00%											
Repassar:															
Contrapartida:		12.515,47		25.030,93											
Outros:		-		-											
Investimento:		12.515,47		25.030,93											

Vacaria RS  
Local  
quarta-feira, 16 de outubro de 2024  
Data

  
Responsável Técnico  
Nome: Nathália da Fonseca Pamplona  
CREA/CAU: SC 1980770  
ART/RRT: