REVITALIZAGAO_INTERSEGAO BR 285 KM124

MED. 01 MED. 02 MED. 03 MED. 04 MED. 05 MED. 06

C RO N O G RA M A Fl s I CO Fl N AN C E I RO 06/05/2024  05/06/2024  05/07/2024  04/08/2024  03/09/2024  03/10/2024
% SIMPLES POR MES 5,77% 11,35% 10,32% 24,38% 30,14% 18,04%
DU O % ACUMULADO POR MES 5,77% 17,12% 27,44% 51,82% 81,96% 100,00%
RS SIMPLES PORMES  54.711,50 107.732,33 97.911,48 23135412 28595659  171.21595
R$ ACUMULADO PORMES  54.711,50 162.44383  260.35531 49170943  777.666,02  948.88197
ENGENHARIA
ETAPA DA OBRA PRECO GLOBAL PESO ALOCADO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
01 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.592,05 0,69% 100,0% 100,00%
02 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 88.360,41 9,31% 100,0% 18,00% 18,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
03 TERRAPLENAGEM RS 40.268,22 4,24% 100,0% 80,00% 20,00%
04 DRENAGEM RS 167.547,63 17,66% 100,0% 50,00% 50,00%
05 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ RS 339.06599  35,73% 100,0% 50,00% 50,00%
06 SINALIZAGAO R$ 10247582  10,80% 100,0% 100,00%
07 PAISAGISMO RS 109.204,93 11,51% 100,0% 50,00% 50,00%
08 PASSEIOS PUBLICOS RS 95.366,92  10,05% 100,0% 50,00% 50,00%
TOTAL RS 948.881,97 100,00% 100,0%
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