
REVITALIZAÇÃO_INTERSEÇÃO BR 285 KM124

duoengenharia.rs@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MED. 01 MED. 02 MED. 03 MED. 04 MED. 05 MED. 06

06/05/2024 05/06/2024 05/07/2024 04/08/2024 03/09/2024 03/10/2024

% SIMPLES POR MÊS 5,77% 11,35% 10,32% 24,38% 30,14% 18,04%

% ACUMULADO POR MÊS 5,77% 17,12% 27,44% 51,82% 81,96% 100,00%

R$ SIMPLES POR MÊS 54.711,50 107.732,33 97.911,48 231.354,12 285.956,59 171.215,95

R$ ACUMULADO POR MÊS 54.711,50 162.443,83 260.355,31 491.709,43 777.666,02 948.881,97

ETAPA DA OBRA PREÇO GLOBAL PESO ALOCADO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES (R$ 6.592,05)          0,69% 100,0% 100,00%

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$ 88.360,41)       9,31% 100,0% 18,00% 18,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

03 TERRAPLENAGEM (R$ 40.268,22)       4,24% 100,0% 80,00% 20,00%

04 DRENAGEM (R$ 167.547,63)     17,66% 100,0% 50,00% 50,00%

05 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ (R$ 339.065,99)     35,73% 100,0% 50,00% 50,00%

06 SINALIZAÇÃO (R$ 102.475,82)     10,80% 100,0% 100,00%

07 PAISAGISMO (R$ 109.204,93)     11,51% 100,0% 50,00% 50,00%

08 PASSEIOS PÚBLICOS (R$ 95.366,92)       10,05% 100,0% 50,00% 50,00%

  

TOTAL (R$ 948.881,97)    100,00% 100,0%
  

JOSÉ FERNANDO KUHN ADAMES
CREA 70.952

  


