CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA oy

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Vacaria Praca Bairro Kennedy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
% Periodo: | 38,39% 33,14% 28,48%
1.1. PAVIMENTACAO / CANTEIROS 36.104,68 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
[1.2. PLAYGROUND 7.289,39 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.3. ACADEMIA AO AR LIVRE 12.940,51 | % Periodo: | 75,00% 25,00%
[1.4. QUADRA DE AREIA 47.537,54 | % Periodo: | 30,00% 70,00%
[1.5. ILUMINACAO 34.933,83 | % Periodo: | 40,00% 60,00%
[1.6. MOBILIARIO URBANO 25.961,76 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 164.767,71 %: 38,39% 33,14% 28,48%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 63.247,68 | 54.597,97 | 46.922,06
Outros: - - -
Investimento: | 63.247,68 | 54.597,97 | 46.922,06
%: 38,39% 71,52% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 63.247,68 | 117.845,65 | 164.767,71
Outros: - - -
Investimento: | 63.247,68 | 117.845,65 164.767,71

Vacaria/RS
Local

quarta-feira, 14 de agosto de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0
ART/RRT:
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
% Periodo:

1.1. PAVIMENTACAO / CANTEIROS 36.104,68 | % Periodo:

7.289,39 | % Periodo:

[1.2. PLAYGROUND

[1.3. ACADEMIA AO AR LIVRE 12.940,51 | % Periodo:

[1.4. QUADRA DE AREIA 47.537,54 | % Periodo:

[1.5. ILUMINACAO 34.933,83 | % Periodo:

[1.6. MOBILIARIO URBANO 25.961,76 | % Periodo:

Total: R$ 164.767,71 %:

Repasse:

Periodo: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%: 100,00%

Repasse: -

Acumulado: Contrapartida: | 164.767,71
Outros: -

Investimento: | 164.767,71

Vacaria/RS
Local

quarta-feira, 14 de agosto de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0
ART/RRT:
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