
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
1. Praça Bairro Kennedy  164.767,71 % Período: 38,39% 33,14% 28,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PAVIMENTAÇÃO / CANTEIROS  36.104,68 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.2. PLAYGROUND  7.289,39 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. ACADEMIA AO AR LIVRE  12.940,51 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.4. QUADRA DE AREIA  47.537,54 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.5. ILUMINAÇÃO  34.933,83 % Período: 40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.6. MOBILIARIO URBANO  25.961,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 38,39% 33,14% 28,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 63.247,68 54.597,97 46.922,06 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 63.247,68 54.597,97 46.922,06 - - - - - - - - - 

%: 38,39% 71,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 63.247,68 117.845,65 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.247,68 117.845,65 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 

Local Responsável Técnico
Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0

Data ART/RRT: 

Vacaria/RS

Total:    R$ 164.767,71

Item Descrição

quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

0 Prefeitura Municipal de Vacaria Praça Bairro Kennedy
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. Praça Bairro Kennedy  164.767,71 % Período:

1.1. PAVIMENTAÇÃO / CANTEIROS  36.104,68 % Período:

1.2. PLAYGROUND  7.289,39 % Período:

1.3. ACADEMIA AO AR LIVRE  12.940,51 % Período:

1.4. QUADRA DE AREIA  47.537,54 % Período:

1.5. ILUMINAÇÃO  34.933,83 % Período:

1.6. MOBILIARIO URBANO  25.961,76 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

Vacaria/RS

Total:    R$ 164.767,71

Item Descrição

quarta-feira, 14 de agosto de 2024

 Valor (R$) Parcelas:

0 Prefeitura Municipal de Vacaria
APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - - 

164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 
- - - - - - - - - - - - 

164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 164.767,71 

Responsável Técnico
Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0
ART/RRT: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Praça Bairro Kennedy 0
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