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c A ' A N A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
@ a oGU #PUBLICO
Niveis a Exibir [N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
no 0 0| Prefeitura Municipal de Vacaria Centro Administrativo Municipal Centro Administrativo Municipal
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Falta Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
Linha 1. Construcao Centro Administrativo 8.650.825,51 | % Periodo: 3,99% 8,60% 7,96% 9,18% 10,38% 12,62% 21,19% 26,07%
calculada
0,00% 1.1. Servigos Preliminares 136.600,60 | % Periodo: [ 16,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
-->
0,00% 1.2 Fundacdes 33.025,87 | % Periodo: | 100,00%
-->
0,00% 1.3. Estrutura Pavimento Térreo 203.964,60 | % Periodo: | 100,00%
-->
0,00% 1.4. Estrutura Pavimento 1 433.186,42 | % Periodo: 100,00%
-->
0,00% 1.5. Estrutura Pavimento 2 415.734,40 | % Periodo: 50,00% 50,00%
-->
0,00% 1.6. Estrutura Pavimento 3 416.286,81 | % Periodo: 75,00% 25,00%
-->
0,00% 1.7. Estrutura Pavimento 4 413.828,05 | % Periodo: 100,00%
-->
0,00% 1.8. Estrutura Pavimento 5 408.298,20 | % Periodo: 100,00%
-->
0,00% 1.9. Platibanda 72.529,58 | % Periodo: 100,00%
-->
0,00% 1.10.  Cobertura 141.229,49 | % Periodo: 100,00%
-->
0,00% 1.11.  Paredes em Geral 2.146.428,26 | % Periodo: 5,00% 10,00% 10,00% 35,00% 40,00%
-->
0,00% 1.12.  Portas 228.893,18 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
-->
0,00% 1.13.  Janelas 726.059,28 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
-->
0,00% 1.14.  Divisérias Banheiros 121.081,38 | % Periodo: 100,00%
-->
0,00% 1.15.  Elevador 1.000.000,00 | % Periodo: 100,00%
-->
0,00% 1.16.  Instalagdo Hidrossanitaria 106.655,41 | % Periodo: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 40,00% 30,00%
-->
0,00% 1.17.  Estrutura em ACM 25.000,00 | % Periodo: 100,00%
-->
0,00% 1.18.  Instalagdes Elétricas 797.014,93 | % Periodo: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 35,00% 30,00%
-->
0,00% 1.19.  Muro de Contencao 82.985,74 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
-->
0,00% 1.20. PPCI 52.586,21 | % Periodo: 100,00%
-->
0,00% 1.21.  Pintura 635.143,71 | % Periodo: 25,00% 75,00%
-->
0,00% 1.22.  Acessibilidade 244,52 | % Periodo: 100,00%
-->
0,00% 1.23. Calgcada Externa 54.048,87 | % Periodo: 100,00%
-->
Total: R$ 8.650.825,51 %: 3,99% 8,60% 7,96% 9,18% 10,38% 12,62% 21,19% 26,07%
Repasse: - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 345.522,95 | 744.122,08 | 688.979,31 | 794.118,17 | 898.275,68 | 1.091.414,35 | 1.832.842,92 | 2.255.550,05
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 345.522,95 | 744.122,08 | 688.979,31 | 794.118,17 | 898.275,68 | 1.091.414,35 | 1.832.842,92 | 2.255.550,05
%: 3,99% 12,60% 20,56% 29,74% 40,12% 52,74% 73,93% 100,00%
Repasse: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 345.522,95 | 1.089.645,03 | 1.778.624,34 | 2.572.742,51 | 3.471.018,19 | 4.562.432,54 | 6.395.275,46 | 8.650.825,51
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 345.522,95 | 1.089.645,03 | 1.778.624,34 | 2.572.742,51 | 3.471.018,19 | 4.562.432,54 | 6.395.275,46 | 8.650.825,51
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