
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
F Linha 1. Construção Centro Administrativo  8.650.825,51 % Período: 3,99% 8,60% 7,96% 9,18% 10,38% 12,62% 21,19% 26,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 1.1. Serviços Preliminares  136.600,60 % Período: 16,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 16,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
F 0,00% 1.2. Fundações  33.025,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.3. Estrutura Pavimento Térreo  203.964,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.4. Estrutura Pavimento 1  433.186,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.5. Estrutura Pavimento 2  415.734,40 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F 0,00% 1.6. Estrutura Pavimento 3  416.286,81 % Período: 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 75,00% 25,00%
F 0,00% 1.7. Estrutura Pavimento 4  413.828,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.8. Estrutura Pavimento 5  408.298,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.9. Platibanda  72.529,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.10. Cobertura  141.229,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.11. Paredes em Geral  2.146.428,26 % Período: 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 10,00% 35,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 5,00% 10,00% 10,00% 35,00% 40,00%
F 0,00% 1.12. Portas  228.893,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 25,00% 50,00% 25,00%
F 0,00% 1.13. Janelas  726.059,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 25,00% 50,00% 25,00%
F 0,00% 1.14. Divisórias Banheiros  121.081,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.15. Elevador  1.000.000,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.16. Instalação Hidrossanitária  106.655,41 % Período: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 40,00% 30,00%
F 0,00% 1.17. Estrutura em ACM  25.000,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.18. Instalações Elétricas  797.014,93 % Período: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 35,00% 30,00%
F 0,00% 1.19. Muro de Contenção  82.985,74 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F 0,00% 1.20.  PPCI  52.586,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.21. Pintura  635.143,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 25,00% 75,00%
F 0,00% 1.22. Acessibilidade  244,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.23. Calçada Externa  54.048,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%F
F %: 3,99% 8,60% 7,96% 9,18% 10,38% 12,62% 21,19% 26,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 345.522,95 744.122,08 688.979,31 794.118,17 898.275,68 1.091.414,35 1.832.842,92 2.255.550,05 - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 345.522,95 744.122,08 688.979,31 794.118,17 898.275,68 1.091.414,35 1.832.842,92 2.255.550,05 - - - - 
F %: 3,99% 12,60% 20,56% 29,74% 40,12% 52,74% 73,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 345.522,95 1.089.645,03 1.778.624,34 2.572.742,51 3.471.018,19 4.562.432,54 6.395.275,46 8.650.825,51 8.650.825,51 8.650.825,51 8.650.825,51 8.650.825,51 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 345.522,95 1.089.645,03 1.778.624,34 2.572.742,51 3.471.018,19 4.562.432,54 6.395.275,46 8.650.825,51 8.650.825,51 8.650.825,51 8.650.825,51 8.650.825,51 
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Cronograma:

Total:    R$ 8.650.825,51

Falta 
distribuir:

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Centro Administrativo Municipal

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Vacaria Centro Administrativo Municipal
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