n h - ‘S CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A7 0 #PUBLICO

N° OPERAGAO —zo SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Vacaria Saldo de atos Escola Governador Synval Guazzelli Saldo de atos Escola Governador Synval Guazzelli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24 12124 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
% Periodo: | i = & Sk T m
Servigos preliminares 7.727,00 | % Periodo: | |
100.00% [
[E=s Movimento de terra 1.113,14 | % Periodo: | |
100.00% |
[13. Infraestrutura 7.477,68 | % Periodo: T
100,00% T
[14. Supra-estrutura 16.827,72 | % Periodo:
50.00%
eSS Pilares 13.018,50 | % Periodo: | T
50.00%
[16.  Alvenaria 49.931,11 | % Periodo: ; i
100.00%
[1.7.  Esquadrias 17.462,29 | % Periodo: )
100,00%
[1.8. Cobertura © 73.344,01 | % Periodo: ) 0 B
50.00%
[18.  Piso 51.554,69 | % Periodo: ;
50.00%
[1.10.  Instalagdes elétricas 3.262,90 | % Periodo: T ;
50.00% | 50.00%
[1.11.  Pintura 14.222,07 | % Periodo: = B
[142.  Drenagem Pluvial 4.633,86 | % Periodo: : 3
100,00% |
o — -
Total: RS$ 260.574,97 %: 11,99% 56,18% 31,83% , o ,
Repasse: | 16.904,81 | 79.217,21 | 44.877,98
Periodo: Contrapartida: | 14.336,12 | 67.180,10 | 38.058,75
Qutros: - - -
Investimento: | 31.240,93 | 146.397,31 | 82.936,73
%: 11,99% 68,17% 100,00% W5 i
Repasse: | 16.904,81 | 96.122,02 | 141.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 14.336,12 | 81.516,22 | 119.574,97 Vs e i [T s
Qutros: - - -
Investimento: | 31.240,93 | 177.638,24 | 260.574,97
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