
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
1. Cobertura Camelodromo  246.738,02 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ESTRUTURA COBERTURA  246.738,02 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 148.042,81 98.695,21 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 148.042,81 98.695,21 - - - - - - - - - - 

%: 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 148.042,81 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 148.042,81 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 

Local Responsável Técnico
Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0

Data ART/RRT: 

Vacaria/RS

Total:    R$ 246.738,02

Item Descrição

quinta-feira, 29 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

0 Prefeitura Municipal de Vacaria COBERTURA CAMELODROMO
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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. Cobertura Camelodromo  246.738,02 % Período:

1.1. ESTRUTURA COBERTURA  246.738,02 % Período:

2.  - % Período:

3.  - % Período:

4.  - % Período:

5.  - % Período:

6.  - % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

Vacaria/RS

Total:    R$ 246.738,02

Item Descrição

quinta-feira, 29 de agosto de 2024

 Valor (R$) Parcelas:

0 Prefeitura Municipal de Vacaria
APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - - 

246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 
- - - - - - - - - - - - 

246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 246.738,02 

Responsável Técnico
Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0
ART/RRT: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COBERTURA CAMELODROMO 0
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