CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Vacaria COBERTURA CAMELODROMO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25

1.1. ESTRUTURA COBERTURA 246.738,02 | % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
Total: R$ 246.738,02 % 60,00%| _ 40,00%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 148.042,81 | 98.695,21
Outros: - -
Investimento: | 148.042,81 | 98.695,21
%: 60,00% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 148.042,81 | 246.738,02
Outros: - -
Investimento: | 148.042,81 | 246.738,02

Vacaria/RS
Local

quinta-feira, 29 de agosto de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0
ART/RRT:



c A ' VA CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Vacaria COBERTURA CAMELODROMO 0
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26

% Periodo:

1.1. ESTRUTURA COBERTURA

246.738,02 | % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Total: R$ 246.738,02 %:

Repasse:

Periodo: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%: 100,00%

Repasse:

Acumulado: Contrapartida: | 246.738,02

Outros: -

Investimento: | 246.738,02

Vacaria/RS
Local

quinta-feira, 29 de agosto de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0
ART/RRT:
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